

# 아이그라운드 런칭 워크플랜

키디키디 앱 애드온 LLM 큐레이팅 검색 서비스

런칭 목표: 2026. 09. 01  
프로젝트 기간: 총 11주 (6.24 ~ 9.1)

지난주~7월1주차 킥오프/검토

7월2주차 설계 · 확정

</> 7월말 구축 · 개발

8월2주 통합 · 연동

8월 5주 안정화

9/1 런칭 · 운영

## 상세 마일스톤 및 모니터링 기준 (Gantt Summary)

| 시점   | 마일스톤                 | 실행하는 액션                                           | 연관 부문<br>(조직, 이슈)    | 아웃풋                            | 완료 판정 기준                     |
|------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 6/24 | kick-off 및 서비스 범위 확정 | 프로젝트 목표 및 아키텍처 등 셋업<br>개발 범위와 투입할 리소스 확정          | PM, 사업부문,<br>이노플     | kick-off 미팅, 서비스 목<br>표 확정     | 4자 kick-off 완료, 서비스<br>범위 합의 |
| 7/13 | 인프라·아키텍처 설계 확정       | 아이그라운드가 안정적으로 구동될 기술<br>기반과 기존 시스템과의 연동 방안을 결정    | 인프라, 서버, 연<br>동      | 인프라 설계, 아키텍처<br>범위 확정          | 최종 인프라 설계 확정,<br>연동 범위 합의    |
| 7/20 | 정식 네이밍 최종 확정         | 아이그라운드의 공식 이름을 확정하여 디<br>자인과 개발에 반영할 준비 완료        | 마케팅, 네이밍             | 네이밍 후보 검토, 상표/<br>도메인 확인       | 서비스명 최종 확정                   |
| 7/31 | 사용자 고객조사 #1 · Alpha  | 핵심 기능이 구현된 초기 버전을 사용자들<br>이 직접 체험하고 개선점을 파악       | 개발, 상품운영,<br>(고객조사)  | 핵심기능 구동본 통합, 1<br>차 FGI 실시     | Alpha 버전 구동, FGI 결<br>과 보고서  |
| 8/14 | 사용자 고객조사 #2 · Beta   | 키디키디 앱과의 연결성 확보 – 통합된 베<br>타 버전으로 사용자 경험을 검증      | 연동, 개발, 디자<br>인, 마케팅 | 키디 앱 임베드, 1차 FGI<br>개선 반영      | Beta 버전 완성, FGI 결<br>과 보고서   |
| 8/21 | 기능 동결 및 안정화          | 신규 기능 개발을 마감(추가X)하고, 서비<br>스의 안정성과 품질 확보에 집중      | 개발, QA               | 기능 통합 빌드, 코드 프<br>리즈           | 기능 동결 결정, 버그 픽<br>스 시작       |
| 8/28 | 사용자 고객조사 #3 · 최종 V1  | 배포 직전 최종 버전을 사용자가 검토하여<br>최종 품질과 사용자 만족도를 확인      | 상품운영, QA,<br>PM      | 3차 FGI – 사용자<br>인수테스트(UAT)     | 최종 버전 검증 완료,<br>FGI 결과 보고서   |
| 8/28 | 런칭 최종 승인             | 모든 준비가 완료 확인 및 경영자의 검토<br>및 서비스 런칭을 승인 (경쟁사 비교검토) | PM, QA, 경영진          | UAT종합 - 경쟁사 대비<br>적중도/심도/속도 평가 | 업데이트 배포 최종<br>의사 결정**        |
| 9/01 | 아이그라운드 정식 런칭         | 키디키디 앱 업데이트를 통해<br>'아이그라운드' 서비스 공식적으로 오픈          | QA, 런칭, 운영           | 프로덕션 배포, 서비스<br>오픈             | 키디키디 앱 업데이트<br>완료, 서비스 정상 운영 |

### 프로젝트 개요

- 키디키디 앱 애드온 LLM 큐레이팅 검색 서  
비스 '아이그라운드'는 6월 24일 kick-off를 시작  
으로 9월 1일 정식 런칭까지 **총 11주간** 진행
- 기존 진행한 2535 쇼핑검색 앱의 개발  
프레임워크를 따라서 순차적 진행
- 4자 협업 프로젝트로 긴밀한 협의와 빠른  
결정으로 짧은 기간내 개발수행이 핵심
- 사용자 고객조사(FGI) 3회를 통해 서비스  
품질을 지속적으로 검증하고 개선 ▶ 경영자  
중간보고

### 핵심 리스크 · 의사결정

- 정식 네이밍 확정 지연
- 데이터 정제 및 색인 품질 이슈
- 커머스 플랫폼 연동 범위 및 기술적 제약
- 앱스토어 심사 리드타임 지연
- 키디 트래픽 30%까지 최대 부하 고려